EVALUACION AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO AL 07/05/2012
Si efectuamos, una adecuada planificación, en el marco de la planificación estratégica y operativa; es decir, si formulamos un adecuado Plan Anual de Adquisiciones, estamos asegurándonos una actuación eficiente, eficaz y efectiva en una parte muy importante de la logística de la institución, cual es la de las “compras”, ahora llamadas “contrataciones”.

La correcta elaboración del Plan Anual de Contrataciones es el primer paso de muchas actuaciones administrativas realizadas en las distintas entidades estatales, por diversos servidores y funcionarios, tendentes a una eficiente administración de sus recursos; es por esto que es importante contar con el “plan” que refleje un claro horizonte de hacia dónde quiere llegar la Entidad, de cuáles son sus metas y fines programáticos, y en consecuencia de ello los recursos materiales y humanos que se requerirán, minimizando el riesgo de hacer un uso inadecuado o ineficiente de los recursos estatales que no son otra cosa, que el patrimonio de toda la ciudadanía.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6º, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, el Plan Anual deberá formularse desde la fase de programación y formulación del Presupuesto Institucional, cada una de las dependencias de la Entidad, de modo que dentro del plazo señalado por la normativa correspondiente todas las áreas hagan conocer sus requerimientos de bienes, servicios y obras, en función de sus metas presupuestarias establecidas, señalando la programación de acuerdo a sus prioridades.
En el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) se aprobó el Plan Anual con 57 procesos de selección, de los cuales 18 (Ver Cuadro Nº 02) , no se han convocado a pesar de estas previstos para meses anteriores y 10m procesos se han convocados con retrasos muy significativos , algunos con retrasos de 3 meses , lo cual demuestra una evidente incapacidad de los funcionarios responsables de la ejecución integral de lo programado, se debe considerar que el primer responsable es el Titular de la Entidad ( Por el periodo observado es el Sr. Rolando Yzaziga) y además todos los funcionarios responsables de las Direcciones, Unidades, Zonales, etc.
El nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones según el reporte del SEACE es del 21.74% (Ver Cuadro Nº 02) lo que denota un ínfimo avance si consideramos que ya estamos finalizando el primer semestre y por ende dicho avance debería estar cercano al 50.00%, este injustificado y pésimo avance es concordante con lo reportado por Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas que arroja un 21.80 % de avance de la ejecución presupuestal (Ver Cuadro Nº 01).
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Fuente: MEF
CUADRO Nº 02
	Avance en la ejecución de los Planes Anuales del año 2012 al 07/05/2012 por cantidad de procesos.



	

Resultados : 1 - 1 de 1 

Pagina :   1  
Entidad
Cantidad de procesos
Programados
en el Plan 

Convocados al
07/05/2012 

Avance del
Plan (%) 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
46

10

21.74%


	


Fuente : SEACE
Mediante Resolución Jefatural Nº 090-2012-FONDEPES/J de fecha 04 de abril del 2012, la cual esta adjunta al presente, se aprueba la primera modificación al Plan Anual de Contrataciones excluyendo 11 procesos de selección, de los cuales 03 según se señala se efectuaran por administración directa, lo cual es totalmente contradictorio con el mismo nivel de ejecución líneas arriba indicado, pues si el objeto de estos tres procesos es la supervisión de Estudios y servicios de mantenimiento , para ello es necesario la contratación de personal especializado para cumplir con dichas metas , pues con el personal con que cuentan no es competente ni para haber formalizado sus necesidades oportunamente para ejecutar los procesos pendientes y menos será para adicionalmente supervisar los estudios y servicios de mantenimiento.
Adicional a ello en la misma Resolución se dispone la exclusión de 08 procesos por no contar con la asignación presupuestal inicialmente programada, todos estos procesos representaban un monto total de S/ 959,848.00, la interrogante es : que pasó con estos recursos?, para que fueron utilizados, y que pasará con esas necesidades ,quedarán otra vez postergadas ?. (Ver Cuadro Nº 04).
Este hecho demuestra una lamentable precariedad y empirismo en su elaboración y ejecución, y que de alguna manera explica la pobre ejecución presupuestal, los abultados saldos de balance, el incumplimiento de metas y objetivos institucionales, así como una carencia total de planificación y técnica en los procesos administrativos de esta Entidad.
Por ello se hace necesaria una inmediata evaluación de los hechos ocurridos y se tomen las medidas correctivas pertinentes, a fin de obtener el logro de las metas propuestas por el FONDEPES y por ende por el Sector.

CUADRO Nº 03
	Procesos de selección programados en el Plan Anual con retraso y no convocados

	
	

	Proc
	descripción
	tipo de
	valor
	fecha
	observaciones

	ID
	
	proceso
	estimado
	tentativa
	

	1
	POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES PERSONALES Y DESGRAVAMEN DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO FONDEPES
	CP
	S/.1,365,800.00
	01/01/2012
	Convocado el 19/04/2012 , es decir con un retraso de 04 meses, poniendo en grave riesgo no solo los bienes patrimoniales sino también la salud de todo el personal, que no pueden acceder al servicio de atención de salud .

	
	CP-2-2012-FONDEPES
	
	
	
	

	2
	MENSAJERIA PARA LA SEDE CENTRAL DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
	AMC
	S/.39,500.00
	01/03/2012
	Convocado el 12/04/2012 es decir con un retraso 50 días.

	
	AMC-1-2012-FONDEPES
	
	
	
	

	8
	AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS
	ADP
	S/.200,400.00
	01/02/2012
	Convocado el 16/03/2012, es decir con un retraso de 46 días

	
	ADS-2-2012-FONDEPES
	
	
	
	

	11
	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA
	ADP
	S/.240,000.00
	01/01/2012
	Convocado el 09/03/2012, es decir con un retraso de 69 días.

	
	ADS-1-2012-FONDEPES
	
	
	
	

	14
	MANTENIMIENTO EN VARADERO DE LA EMBARCACION AMAUTA II
	ADS
	S/.61,000.00
	01/06/2012
	NO SE HA CONVOCADO A LA FECHA

	15
	VESTUARIO PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA ZONAL PAITA
	ADS
	S/.63,616.00
	01/01/2012
	NO SE HA CONVOCADO A LA FECHA

	16
	PINTURAS MARINAS PARA MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES
	AMC
	S/.24,610.00
	01/06/2012
	NO SE HA CONVOCADO A LA FECHA

	22
	Ejecución DEL MANTENIMIENTO DPA MANCORA
	ADS
	S/.357,970.10
	01/03/2012
	Convocado el 02/05/2012, es decir con un retraso de 62 días.

	
	ADS-4-2012-FONDEPES
	
	
	
	

	24
	Ejecución DEL MANTENIMIENTO DPA CHANCAY
	ADS
	S/.200,000.00
	01/03/2012
	NO SE HA CONVOCADO A LA FECHA

	26
	Ejecución DEL MANTENIMIENTO DPA SAN ANDRES
	ADP
	S/.1,091,424.00
	01/02/2012
	NO SE HA CONVOCADO A LA FECHA

	27
	Ejecución DEL MANTENIMIENTO DPA TAMBO DE MORA
	ADS
	S/.225,000.00
	01/04/2012
	NO SE HA CONVOCADO A LA FECHA

	28
	Ejecución DEL MANTENIMIENTO DPA ATICO
	ADS
	S/.720,700.00
	01/02/2012
	Convocado el 19/04/2012, es decir con un retraso de 79 días.

	
	ADS-3-2012-FONDEPES
	
	
	
	

	30
	Supervisión DEL MANTENIMIENTO DPA MANCORA
	AMC
	S/.28,637.61
	01/03/2012
	NO SE HA CONVOCADO A LA FECHA

	32
	Supervisión DEL MANTENIMIENTO DPA CHANCAY
	AMC
	S/.16,000.00
	01/03/2012
	NO SE HA CONVOCADO A LA FECHA

	34
	Supervisión DEL MANTENIMIENTO DPA SAN ANDRES
	ADS
	S/.87,313.92
	01/02/2012
	NO SE HA CONVOCADO A LA FECHA

	35
	Supervisión DEL MANTENIMIENTO DPA TAMBO DE MORA
	AMC
	S/.18,000.00
	01/04/2012
	NO SE HA CONVOCADO A LA FECHA

	36
	Supervisión DEL MANTENIMIENTO DPA ATICO
	ADS
	S/.57,656.00
	01/02/2012
	NO SE HA CONVOCADO A LA FECHA

	38
	Ejecución DE LA OBRA: Adaptación Tecnológica MEDIANTE LA Implementación DE UN Modulo DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE TILAPIAS EN LA Región PIURA
	ADS
	S/.304,628.00
	01/02/2012
	NO SE HA CONVOCADO A LA FECHA

	39
	Supervisión DE LA OBRA: Adaptación Tecnológica MEDIANTE LA Implementación DE UN Modulo DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE TILAPIAS EN LA Región PIURA
	AMC
	S/.24,000.00
	01/02/2012
	Convocado el 27/04/2012, es decir con un retraso de 87 días.

	
	AMC-2-2012-FONDEPES
	
	
	
	

	40
	Elaboración DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
	CP
	S/.467,575.00
	01/01/2012
	Convocado el 02/03/02012 , es decir con un retraso de 62 días.

	
	CP-1-2012-FONDEPES
	
	
	
	

	43
	CONTRATACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL DPA SAN JOSE
	ADP
	S/.282,000.00
	01/02/2012
	Convocado el 02/03/2012, es decir con un retraso de 32 días.

	
	ADP-1-2012-FONDEPES
	
	
	
	

	44
	ESTUDIO PARA OBTENER CERTIFICADO CIRA DPA SAN JOSE
	AMC
	S/.17,000.00
	01/03/2012
	NO SE HA CONVOCADO A LA FECHA

	45
	CONTRATACION EXPEDIENTE DE TRAMITE PARA LA OBTENCION DE USO DE AREA ACUATICA EMISOR SUBMARINO DPA SAN JOSE
	AMC
	S/.38,000.00
	01/04/2012
	NO SE HA CONVOCADO A LA FECHA

	47
	CONTRATACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL DPA LOMAS
	ADP
	S/.282,000.00
	01/02/2012
	Convocado el 05/03/2012, es decir con un retraso de 35 dias.

	
	ADP-2-2012-FONDEPES
	
	
	
	

	49
	CONTRATACION EXPEDIENTE DE TRAMITE PARALA OBTENCION DE USO DE AREA ACUATICA EMISOR SUBMARINO DPA LOMAS
	AMC
	S/.38,000.00
	01/04/2012
	NO SE HA CONVOCADO A LA FECHA

	51
	CONTRATACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL CABO BLANCO
	ADP
	S/.210,000.00
	01/02/2012
	NO SE HA CONVOCADO A LA FECHA

	54
	BIO DIESEL B5 PARA C. A. NUEVO HORIZONTE - LORETO
	AMC
	S/.39,850.00
	01/05/2012
	NO SE HA CONVOCADO A LA FECHA

	56
	COMBUSTIBLE PARA C. A. LA ARENA - CASMA - ANCASH
	ADP
	S/.230,400.00
	01/03/2012
	NO SE HA CONVOCADO A LA FECHA

	Fuente : SEACE
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CUADRO Nº 04

Listado de procesos excluidos del Plan Anual de Contrataciones 2012

	 
	

	Proc
	descripción
	valor
	Exclusión de Proceso
	observaciones

	ID
	
	estimado
	
	

	23
	Ejecución DEL MANTENIMIENTO DPA CABO BLANCO
	220,000.00
	-  Eliminado en la versión 2
	Ya no existe disponibilidad presupuestal según RJ 090-2012-FONDEPES/J

	
	
	
	Documento : 090-2012-FONDEPES/J
	

	25
	Ejecución DEL MANTENIMIENTO DPA LAGUNA GRANDE
	445,600.00
	-  Eliminado en la versión 2
	Ya no existe disponibilidad presupuestal según RJ 090-2012-FONDEPES/J

	
	
	
	Documento : 090-2012-FONDEPES/J
	

	29
	Ejecución DEL MANTENIMIENTO DPA MORRO SAMA
	170,000.00
	-  Eliminado en la versión 2
	Ya no existe disponibilidad presupuestal según RJ 090-2012-FONDEPES/J

	
	
	
	Documento : 090-2012-FONDEPES/J
	

	31
	Supervisión DEL MANTENIMIENTO DPA CABO BLANCO
	17,600.00
	-  Eliminado en la versión 2
	Según RJ 090-2012-FONDEPES/J se realizara por administración directa

	
	
	
	Documento : 090-2012-FONDEPES/J
	

	33
	Supervisión DEL MANTENIMIENTO DPA LAGUNA GRANDE
	35,648.00
	-  Eliminado en la versión 2
	Ya no existe disponibilidad presupuestal según RJ 090-2012-FONDEPES/J

	
	
	
	Documento : 090-2012-FONDEPES/J
	

	37
	Supervisión DEL MANTENIMIENTO DPA MORRO SAMA
	13,600.00
	-  Eliminado en la versión 2
	Ya no existe disponibilidad presupuestal según RJ 090-2012-FONDEPES/J

	
	
	
	Documento : 090-2012-FONDEPES/J
	

	46
	SUPERVISION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DPA SAN JOSE
	20,000.00
	-  Eliminado en la versión 2
	Según RJ 090-2012-FONDEPES/J se realizara por administración directa

	
	
	
	Documento : 090-2012-FONDEPES/J
	

	48
	ESTUDIO PARA OBTENER CERTIFICADO CIRA DPA LOMAS
	17,000.00
	-  Eliminado en la versión 2
	Ya no existe disponibilidad presupuestal según RJ 090-2012-FONDEPES/J

	
	
	
	Documento : 090-2012-FONDEPES/J
	

	50
	SUPERVISION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DPA LOMAS
	20,000.00
	-  Eliminado en la versión 2
	Según RJ 090-2012-FONDEPES/J se realizara por administración directa

	
	
	
	Documento : 090-2012-FONDEPES/J
	

	52
	CONTRATACION EXPEDIENTE TRAMITE DE OBTENCION DE USO DE AREA ACUATICA EMISOR SUBMARINO DPA CABO BLANCO
	38,000.00
	-  Eliminado en la versión 2
	Ya no existe disponibilidad presupuestal según RJ 090-2012-FONDEPES/J

	
	
	
	Documento : 090-2012-FONDEPES/J
	

	53
	SUPERVISION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DPA CABO BLANCO
	20,000.00
	-  Eliminado en la versión 2
	Ya no existe disponibilidad presupuestal según RJ 090-2012-FONDEPES/J

	
	
	
	Documento : 090-2012-FONDEPES/J
	


Fuente : SEACE
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